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 فرهنگی دسترسی سازی عمومی:  3 برنامه کلان

 فضاهای نوین فرهنگی   1

 کردن فعال به کمک راستای در فرهنگی نوین فضاهای ایجاد

و فعالان عوامل  است فرهنگی خصوصی بخش های پتانسیل

گیری گفتمان فرهنگی و نظام فرهنگ و هنر بر شکل زیست

آفرینش و مبادله مصنوعات فرهنگی و هنری در جامعه تاثیر 

 اهل طرح، این اصلی های سرمایه نیز و مخاطبانگذارند. می

حمایت از کسب و کارهای فرهنگی و هنری در .هستند فرهنگ

از گذرهای فرهنگی  قالب طرح های قرار گرفته در داخل و خارج

 و هنری اصلی ترین هدف این طرح است.

 طرح ارایه شده در قالب  033جمع آوری و بررسی بیش از

 داخل و خارج گذر

  آموزش و راهنمایی متقاضیان جهت تکمیل فرم ها و ارائه

 نیشابور(-) آخرین اقدام بازدید مشهدطرح کسب و کار

  نامه ابلاغی هماهنگی با مراکز استانها در خصوص شیوه

 شورای تسهیلات

 بررسی طرح های منتخب در جلسات شورای تسهیلات 

  تدوین دستورالعمل و چک لیست بررسی طرح ها 

  استانهامراکزبالا بودن مدت زمان معرفی متقاضیان از سوی 

 رینان آفعدم امکان بازیرداخت تسهیلات از سوی کار 

  متقاضیانفراهم آوری ضمانت های لازم بانکی از سوی 

  آشنا نبودن بسیاری از کارآفرینان به ویژه در شهرهای کمتر برخوردار

 با لازمه های ایجاد و توسعه کسب و کار پایدار

 کاهش رونق اقتصادی در بخش کسب و کار های فرهنگی و هنری 

به بسیاری از این مسایل اشاره شده  آذرماه  در گزارش عارضه یابی

 است.

 

عدم همکاری مناسب مراکز استان ها و رکود حاکم بر طرح مذکور به دلیل 

فضای کسب و کارهای فرهنگی و هنری با سرعت کمی در حال پیشرفت بوده 

 که راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

 برگزاری جلسات با مراکز استانها 

  فعال کردن بخش خصوصی به صورت کلان و تجمیع کسب وکارهای خرد در

 رهقالب طرح های چند منظو

 آموزش و آگاهی بخشی به کارآفرینان و متقاضیان تسهیلات 

 گذر فرهنگ و هنر 2

 تبادل بستر ترین اصلی هنر و فرهنگ های خیابان و گذرها

 ها خیابان فضای در. دهند می شکل را شهروندان میان فرهنگی

 و افکار تولیدکنندگان و آفرینشگران از اعم شهروندان وگذرها

 آنها از کنندگان استفاده نیز و هنری و فرهنگی محصولات

 و ها خیابان توسعه. کنند می پیدا مبادله و تبادل برای فرصتی

 و پایدار شهری مدیریت از مهمی یخش هنر و فرهنگ گذرهای

 .است هوشمند

 شناسایی مکان ها و شهرهای دارای پتانسیل ایجاد گذر 

  اصفهان گذر موجود در شهرهای کاشان  7بازدید میدانی از،

 ،نجف آباد و .....

 لان شهرداری و میراث در هر گذر جهت مذاکره با مسئو

 تسهیل سرمایه گذاری و جلوگیری از موازی کاری

 اعطای تسهیلات و معرفی متقاضیان شهر کاشان 

 شیراز-یزد-نجف آباد-بازدید از گذرهای اصفهان 

  برای تغییر عدم امکان ایجاد الزام قانونی در توافق نامه های شهرداری

 عدم کاربری

  نیاز به هزینه های نسبتا بالا در خصوص راه اندازی برخی از گذر های

 موجود

  آمیختگی بسیاری از کسب وکار های موجود در گذرها به فعالیت خرید

 و فروش صنایع دستی

 فصلی و غیر دایمی بودن برخی از گذرها 

 برخی از  عدم ارایه فضای مناسب و نبود الزامات گذر فرهنگی در

 شهرها

تاکنون گذرهای اندکی توانسته اند با انعقاد تفاهم نامه با شهرداری آماده بهره 

برداری شده که البته برخی از آنها به دلیل ملاحظات اقتصادی از سوی شهرداری 

 در مکان های مناسبی قرار نگرفته اند فلذا راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

 ده فعلی و عدم بازدید و یا بررسی گذرهای جدیدساماندهی گذرهای معرفی ش 

 انتقال فرآیند بررسی و راه اندازی گذرها به یک ساختار اجرایی کارآمد و چابک 

 بررسی هر چه سریعتر گذرهای موجود و تعیین تکلیف گذرهای فعلی 

  مذاکره موثرتر با شهرداری جهت سرمایه گذاری و عدم تغییر کاربری اماکن

 اختصاص یافته
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 خرید و فروش اینترنتی

 آثار هنری 

 )پروانه( 

 زمینه در کار و کسب برای بستری ایجاد طرح، این اصلی هدف

 ارتباط طریق از هنری و فرهنگی کالاهای مصرف توسعه

 بین تعاملی فضای ایجاد و هنرمندان با کنندگان مصرف مستقیم

 صنایع و هنری آثار فروش و نمایش قالب در نهایتاً که ها آن

 مختلف سطوح در هنرمندان میان زایی اشتغال افزایش و دستی

 . است شده شناخته کمتر هنرمندان تا شاخص هنرمندان از

 ایجاد و راه اندازی اپلیکیشن پروانه 

 راه اندازی سایت و ایجاد ساختار اجرایی وحقوقی 

  هزار هنرمند عضو صندوق در پایگاه  03افزودن بیش از

 اطلاعاتی

  اولیه با برخی فعالین عرصه خرید و فروش آثار هنری مذاکره

 ارایه نسخه های بهینه شده اپلیکیشن و به ویژه تجسمی

 استقرار کامل شرکت و تیم بازرایابی و نرم افزار 

 مارکتینگ و بازار سازی زمان بر به واسطه نوپا بودن کسب وکار 

 آثار  عدم شفافیت و مقاومت اجرایی ساختارهای موجود خرید و فروش

 هنری به دلیل دلالی گری

 آشنا نبودن هنرمندان گمنام با فضای مجازی 

  مقاومت گالری داران و برخی از نهاد ها با ارتباط مستقیم هنرمند و

 متقاضیان خرید و فورش آثار هنری

 نبود سازمان و یا ساختار جهت ارزشگذاری منصفانه آثار 

از کسب وکارهای نوپا،طرح پروانه نیز پس از انتشار محدود  سیاریمانند ب

اپلیکیشن و عضو گیری بانک اطلاعاتی خود در فرآیند زمان بر بازارسازی و 

تبلیغات می باشد بنابراین لازم است جهت شتابدهی به فرایند مذکور اقدامات 

 ذیل صورت پذیرد:

  تدوین استراتژی خروج و افزودن سهامداران فعال در حوزه خرید و فروش آثار

 واگذاری سهام در مرحله بلوغ طرح

  مذاکره با نهادهای زیر مجموعه وزارتخانه،مرتبط با موضوع طرح به ویژه حوزه

 تجسمی جهت مشارکت

 فرهنگی مدیریت هوشمندسازی:   8 برنامه کلان
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 سامانه اطلاعاتی 

 یکپارچه هنرمندان

 )سایه(

 

 به آزاد دسترسی قانون کردن اجرایی راستای در سایه طرح

 داده کلان) جامع اطلاعات و واحد پنجره یک ایجاد و اطلاعات

 با رابطه در هوشمند کاوی داده امکان با کامل ای سامانه( ها

  .کند ایجاد مالی فرایندهای بر تاکید با اجرایی فرایندهای کلیه

  تدوین صورت مسئله و تعریف اهداف قابل دستیابی در فاز نیاز

 سنجی

  مدیر و کارشناس ارشد  053انجام فاز نیاز سنجی و مصاحبه با

 حوزه فرهنگ

  تدوین جداول ارتباط اطلاعاتی وRFP 

 شناسایی یال های موجود و مورد نیاز الگوریتم ارتباطی 

 طراحی فاز پایلوت 

  عدم تطبیق پذیری الگوها و جریان های اطلاعاتی موجود با فرآیند

 هوشمند سازی

 و ارایه اطلاعات اندک در خصوص گردش و نیازهای  آشنا نبودن

 اطلاعاتی

  پیچیدگی های موجود جهت تطبیق فضای فرهنگی با فرآیند هوشمند

 سازی

 عدم شناخت نیاز دقیق اطلاعاتی برخی از نهاد و سازمان ها 

 

فاز نیاز سنجی طرح هم اکنون در مراحل پایانی خود بوده و با توجه به نتایج به 

لازم است اقدامات ذیل جهت فاز اجرایی طرح در دست بررسی و دست آمده 

 اقدام قرار گیرد :

 همکاری بیشتر و موثر تر واحد فناوری اطلاعات وزارتخانه با مجریان 

  توجیه معاونین و مدیران ارشد وزارتخانه با اهمیت و نحوه اجرای فرآیند هوشمند

 سازی

 مرکزی جهت یکپارچگی ارایه اطلاعات شفاف به ویژه مالی به سامانه 

5 

رصد فضای مجازی و 

صیانت از آثار فرهنگی 

 و هنری

 )پایش(

 آثار خصوص در مجازی فضای مدیریت و رصد پایش طرح در

 هوشمند مانیتورینگ اجرای با که است نظر مد هنری و فرهنگی

 طراحی بنیان فرهنگ کارهای و کسب از حمایت راستای در

 است شده

  موجود جهت پایش فضای مجازی در فاز لایه بندی نیازهای

 نیاز سنجی

  مرکز  75بررسی نیازها و زیرساخت های مورد نیاز در بیش از

 وابسته به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

 طراحی مدولار سامانه پایش و کرالرها های مورد نیاز 

  نبود ساختارهای اطلاعاتی و پل های ارتباطی مستمر نهاد ها، سازمانها

 تو موسسا

 روند طولانی در خصوص کسب اطلاعات و تکمیل پرسشنامه های فنی 

  ملاحظات و نیازهای قانونی فراوان در خصوص ثبت خودکار شکایت

 جهت صیانت از آثار

  

به دلیل تجمیع طرح های پایش و سایه در قالب طرح هوشمند سازی این طرح 

محتوایی این طرح نیز وضعیت مشابهی با سایه داشته اما به دلیل تفاوت های 

برخی نیازهای ویژه جهت هم افزایی و پیشبرد اهداف الزامی بوده که در ذیل به 

 آنها اشاره شده است:

  ایجاد کارگروه مشترک با وزارت ارتباطات جهت بررسی زیر ساخت های ابزار

 جستجو و پایش

 ارتباط با قوه قضاییه جهت ایجاد فرآیند خودکار صیانت از آثار 

 


